



**REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SUPETAR  
GRADONAČELNIK**

KLASA: 940-06/104-01/22

UR BROJ: 2104/1-02/1-14-0003

Supetar, 04. prosinca 2014. godine

Predmet:- Kronologija događanja na deponiju "Kupinovica"

**1. Opći podaci o odlagalištu**

Odlagalište "Kupinovica" koje se kao službeno odlagalište Grada Supetra koristi do 1965. g. Smješteno je na predjelu "Kupinovica", k.č.zem.1910,1911,1913, k.o. Supetar i 1135/1,1135/2,1138/1 k.o. Splitska. Ovo odlagalište nije zakonito izgrađena građevina jer za isto nisu izdane lokacijska, građevinska ni uporabna dozvola.

Dana 27.studenoga na 18.sjednici gradskog Vijeća gradonačelnica Grada Supetra dobila je suglasnost od gradskog Vijeća da otkupi neposrednom pogodbom od vlasnika predmetnih nekretnina po najvišoj cijeni od 15 kuna po četvornom metru ili da pokrene postupak izvlaštenja za iste.

Odlagalištem u svojstvu odlagatelja upravlja i gospodari komunalna tvrtka "Komunalno društvo Grad" doo (u daljem tekst: KD Grad doo) registrirana kod Trgovačkog suda u Splitu sa pridruženim matičnim brojem 060022337,OIB 79182010236.Tvrtka KD Grad doo je 2008. g. imenovala odgovornu osobu za rad odlagališta i to zaposlenika Janez Pevcina, ing.građevine.

**2. Stanje na deponiju "Kupinovica"**

Na odlagalištu otpada "Kupinovica" provode se mjere zaštite požara povremenim prekrivanjem internim zemljanim materijalom te razastiranjem i sabijanjem odloženog otpada građevinskim strojem.

Na ovom odlagalištu učestala je pojava požara i to od 2006.g kada je izbio veliki požar miješanog otpada. Nakon te godine požar se pojavljuje kontinuirano 2010.,2011. g (izbio 11.prosinca 2011. g), te je bio aktivan i tijekom siječnja 2012.g Zadnji požar se desio 29.11.2013. g kada je na terenu izašla Uprava za inspekcije poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Požar se uspio privremeno sanirati i staviti pod kontrolu međutim postoji veliki strah ponavljanja požara zbog česte pojave samozapaljenja čiji su uzroci podzemna žarišta koja je teško kontrolirati. Postojanje kontinuiranog mirisa izgorjelog otpada evidentirala je i Uprava za inspekcijske nadzore svojim zapisnikom od 29. travnja 2014.g ,Klasa:351-02/14-01/817,Ur.br.517-08-1-2-5-2-14-3 u točki 12.strana 8. kada je utvrđeno je

*... "da se na odlagalištu osjeti miris izgorjelog otpada, a s obzirom da nema vidljivih površinskih tragova gorenja postoji mogućnost tinjanja u dubljim slojevima odlagališta. Odloženi otpad se prekriva internim materijalom na mjestima gdje je to moguće, ali prekrivka nije postojana zbog konfiguracije terena (zamjetno je pomicanje slojeva)"....*

Kako bi trajno riješili problem požara na deponiju, odnosno kako bi spriječili širenje požara,te ograničili materijalnu štetu za Grad, a koja je vidljiva i u izvještajima K.D." Grad" doo i DVD "Supetar" (troškovi iskopa, razne naknade štete na susjednim maslinicima, potrošnja vode, intervencije vatrogasaca) i što je najvažnije uklonili opasnost za ljude i okoliš (izgaranjem nastaju štetni plinovi diokskini i furani zbog dima koji se nakon požara mjesecima širi okolinom), Grad Supetar je pokrenuo postupak izrade Prijedloga sanacije dubinskog požara s propisanim uvjetima izvođenja radova, mjerama zaštite okoliša,mjerama zaštite na radu i mjerama zaštite od požara eksplozije na odlagalištu komunalnog otpada. Temeljem provedenog postupka nabavke javnih usluga bagatelne vrijednosti do 200.000,00 tis kuna neto odabran je ponuditelj H-Projekt doo,Horvaćanska cesta 162, Zagreb ,OIB 32786159627.

Istraživanja i mjerenja koja su provedena detaljno su obrazložena u Prijedlogu sanacije deponija te potvrđuju postojanje požara u tijelu odloženog otpada , gdje se navodi da postoji realna opasnost daljnjeg horizontalnog i vertikalnog širenja požara, te se predlaže njegovo hitno i konačno gašenje uz poštivanje svih zakonskih propisa vezanih za zaštitu od požara i eksplozija te zaštitu na radu.

S obzirom da je krajnji cilj potpuno gašenje požara na odlagalištu otpada „Kupinovica“, u ovoj dokumentaciji je odabrana tehnika gašenja požara iskopom otpada, uz hlađenje vodom prema potrebi, koja pruža dostatnu sigurnost da će požar biti točno lociran i konačno ugašen, uz minimalni rizik ponovnog nastanka. Planom sanacije obuhvaćena je izrada i mjera zaštita od požara i eksplozije, mjera zaštite zraka, te mjera zaštita zdravlja ljudi.

Ova sanacija dubinskog požara bila bi početak sanacije deponija, budući da radovi koje se obavljaju u dijelu sanacije požara predstavljaju korake koje je potrebno napraviti u samoj sanaciji deponija.

Grad Supetar je dobio rješenje o Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja da nije potrebno raditi Studiju utjecaja na okoliš prilikom sanacije deponija "Kupinovica" , te smo pokrenuti postupak za odabir izvođača projektne dokumentacije sanacije deponija.

Temeljem elaborata sanacije dubinskog požara na deponiju , Grad Supetar je dana 27. listopada 2014. dobio je i sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica". Sukladno gore navedenom (osigurana sredstva-75%) i zbog činjenice da požar može buknući svaki čas Grad Supetar će temeljem Prijedloga sanacije i izrađenog troškovnika pokrenuti postupak odabira izvođača radova sanacije požara na deponiju "Kupinovica".

### **3. Sanacija odlagališta "Kupinovica"**

Grad Supetar je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkoviti (u daljnjem tekstu:Fond) potpisao *Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica"* Klasa:351-04/04-03/0205,Ura.broj:563-02-DR-05-2) od 14.siječnja 2005.g. Sukladno Ugovoru Fond je 14. siječnja 2005. g. na ime planiranih troškova za izvođenje istražnih radova , izradu studije utjecaja na okoliš i plana sanacije isplatio Gradu Supetru sredstva financijske pomoći u iznosu od 463.600,00 tis kuna. Kako je Grad Supetar sredstva potrošio nenamjenski sa Fondom se do datuma 16.prosinca 2013. g. vodio sudski spor.

Fond je vezano za sudski spor pred Trgovačkim sudom u Zagrebu P-2736/12 (radi naplate potraživanja Fonda u visini 463.600,00 tis kuna isplaćenih po osnovnom Ugovoru od 14.siječnja 2006. g) sklopio sa Gradom Supetrom izvansudku nagodbu 16. prosinca 2013.g.

Dana 28.srpnja 2014.g. Klasa:351-04/04-03/0205, Ur.broj:563-02-.,/84-14-51 Fond i Grad Supetar sklapaju Dodatak VI. *Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica"*. Ovim Dodatkom VI. Osnovnog Ugovora povećava se postotno učešće Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica" sa 50% na 70% .

U svibnju 2014. tvrtka EcoIna doo je izradila Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat "Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica" , otok Brač"te je kao opunomoćenik Grada Supetra 28.svibnja 2014.g podnio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica",otok Brač.

Temeljem podnesenog zahtjeva Ministarstvo je dana 6.listopada 2014. g, Klasa :UP/I-351-03/14-08/57, Ur.br.:517/06-2-1-1-14-8 donijelo Rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da za namjeravani zahvat-sanacija odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica" nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Temeljem ove informacije kao i informacije da će Fond sufinancirati sanaciju dubinskog požara, Grad Supetar je u postupku izrade projektnog zadatka za izradu idejnog i glavnog projekta sanacije deponija. Sastavni dio projektnog zadatka je i informacija da će se izvoditi i sanacija dubinskog požara.

Kako na deponiju nisu riješeni imovinsko pravni donosi (dana 27.studenoga na 18.sjednici gradskog Vijeća gradonačelnica Grada Supetra dobila je suglasnost od gradskog Vijeća da otkupi neposrednom pogodbom od vlasnika predmetnih nekretnina po najvišoj cijeni od 15 kuna po četvornom metru ili da pokrene postupak izvlaštenja za iste) te će postupak izrade projekta sanacije potrajati duže vrijeme (do 2 godine), a postoji velika vjerojatnost daljnjeg horizontalnog i vertikalnog širenja požara požara , Grad želi što hitnije provesti postupak sanacije dubinskog požara i sve sukladno prijedlogu i troškovniku koji je izradila tvrtka H-Projekt doo kao i sukladno nalogu Uprave za inspekcije poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

**Temeljem svega gore navedenog, a sukladno dobivenim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju deponija ,rezerviranim sredstvima u rebalansu 2014. molim gradske službe da što prije pokrenu postupak javne nabave izvođača radova na poslovima sanacije dubinskog požara a sve sukladno zakonskim odredbama.**

Ivana Marković

Gradonačelnica Grada Supetra

Prilog za arhivu:

- izvještaj K.D. Grad doo o troškovima održavanja deponija u protekle tri godine
- Izvještaj DVD Supetar o intervencijama u situacijama požara na deponiju "Kupinovica"

Dostaviti:

- Fond za zaštitu okoliša i en. učinkovitost , n/r Aleksandra Čilić
- Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i javna nabavka
- Komunalno društvo Grad doo,direktor
- Arhiva